

Plan za idejno rješenje

Radna grupa za idejno rjesenje dzamije

Sadržaj prezentacije

- Prezentacija radne grupe
- Opis načina rada grupe
- Preporuka radne grupe o izgradnji novog objekta
- Rezultati ankete
- Plan rada (slijedeći koraci) i prijedlog odluke

Prezentacija radne grupe

Članovi radne grupe



Hazim Kargić
Vođa radne grupe
Projektledare Ranova po zanimanju



Alija Vranjkovina
Član radne grupe (Gradjevinski projekti)
Projektchef NCC po zanimanju



Lamija Perenda
Član radne grupe (Arhitekta)
Arhitekt Solna stad po zanimanju



Mirnes Islamović
Član radne grupe (Gradjevinski projekti)
Arbetschef NCC po zanimanju



Suad Avdić
Član radne grupe (Gradjevinski projekti)
Projektchef PCS po zanimanju



Emir Begić
Član radne grupe (Gradjevinski projekti)
Projektchef ARCONA po zanimanju



Emina Delić
Član radne grupe (Metode za prikupljanje informacije -
workshopi, radni sastanci, ankete i sl.i)
Managementkonsult po zanimanju

Članovi grupe

osobine (opis):	dokazani profesionalci (experti) u svojim poslovima
vrijednost projekata (iskustvo):	od nekoliko miliona kruna do milijarde kruna; primjer Lidingö lilla bron - ca 700.000.000 kr (Mirnes Islamović)
prosjeak godina:	34 godine (porodični, odrasli i ozbiljni)
interes:	bolje sutra za našu djecu i nas džamija/ džemat/ mekteb
cijena:	simbolična, 0 kr

Formiranje grupe

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj - Džemat Stockholm
Džematski odbor
Broj: DO-2023-034
Stockholm, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 18. stav (11) Statuta Džemata, Džematski odbor Džemata na redovnoj sjednici održanoj 27.04.2023. godine donio je

ODLUKU

o formiranju Grupe za idejno rješenje džamije

Član 1.

Džematski odbor i Komisija za vakuf formira Grupu za idejno rješenje džamije.

Član 2.

Grupa za idejno rješenje je neovisna, radi samoinicijativno i volonterski. Članovi grupe ne smiju imati nikakav lični interes. Cilj grupe je iznalaženje potreba i želja članova Džemata za novim objektom (džamijom) koji bi sadržajno zadovoljio članstvo Džemata.

Član 3.

Zadaci Grupe za idejno rješenje džamije su:

- istraživanje potreba Džemata,
- iznalaženje idejnog rješenja džamije na osnovu potreba Džemata sa kalkulacijom,
- u procesu formiranja idejnog rješenja kontaktirati i iskoristiti kompetencije članova Džemata,
- vizualizacija (3D prezentacija) idejnog rješenja,
- izrada potrebne dokumentacije za potraživanje građevinske dozvole (bygglov),
- prezentacija idejnog rješenja na redovnoj skupštini 2024. godine.

- okupljanje grupe, sjednica DŽO
- stara ponuda: ca 1.300.000 kr
- detaljplan/ urbanistički plan
- cilj grupe

Opis rada grupe

Ovo je projekat sviju nas

- Mi želimo, i imamo potrebu, da vi kao džematlije budete dio ovog procesa.
- Mi moramo biti dobar “naručilac posla”.
- Uloga radne grupe je da izradi prijedlog.
- Sav trud i rad radne grupe se osnuje na bazi dobrovoljnog rada.
- Započeli smo dokument koji sadrži detalje u vezi potreba s kojim ćemo nastaviti raditi.




Preporuka radne grupe o izgradnji novog
objekta

Prijedlog radne grupe je da se ide s novogradnjom


- Na početku projekta razgovaralo se o raznim opcijama. (renoviranje, proširenje i novogradnja)
- Naša procjena je da je novogradnja najbolja alternativa.
- Teško/ nemoguće je naći neku drugu lokaciju poput ove, centralno i gdje su mogućnosti velike gdje je zemljište namijenjeno za vjerski objekat.
- U narednom periodu će se graditi naselje odma uz našu džamiju, što znači da će naša lokacija da bude još atraktivnija.
- Zbog toga želimo zadržati lokaciju i dati prijedlog za novi objekat.

Detaljplan Bromstensluggen






Sektion Frodevägen



Urbanistički plan i zakonska ograničenja

Urbanistički plan (Detaljplan)






- Byggnadsarea 425 kvm
Maksimalna dozvoljena površina na zemlji
- Prickmark
Površina gdje se ne smije graditi
- Byggnadshöjd 4,5 m
Visina od zemlje do strehe (takf)
- Taklutning 27 grader
Maksimalni nagib krova



Principialni skiss maksimalna dozvoljena kvadratura (byggrätt)

Donji sprat 425 kvm. Gornji sprat 135-185 kvm. **Ukupno ca 560 - 610 kvm.**

(Današnje prostorije: ca 300 kvm + ca 90 kvm divanhana, ukupno ca 390 kvm.)



Rezultat ankete


Informacije o anketi

Svrha ankete je bila istraživanje potreba džemata i prikupljanje mišljenja o potrebama džamijskog objekta u Štokholmu povodom formiranja grupe za idejno rješenje džamije.

- Anketa je objavljena 11. Oktobra i bila je aktivna do 12. Novembra 2023 g.
- Najavljena je na razne načine (Viber, Facebooka, tokom Džume, preko QR-koda/ oglasa u džamijskoj prostoriji).
- Broj odgovora: 104 (od 1800 članova)
- Rezultat ankete će biti objavljen na web stranici džemata.

Ko je odgovorio na anketu?

Odgovorenici ankete su pretežno muškarci i aktivni članovi



Većina onih koji su odgovorili na anketu su članovi džemata.

Majoritet su muškarci i majoritet (73 od 104 odgovorenika) posjećuju džamiju bar jednom sedmično.

S time se može zaključiti da su odgovorenici ankete aktivni članovi džemata.

- + informacija o tome odakle posjetioci dolaze, na koji način, koliko često, na koje aktivnosti, eventualne poteškoće/invaliditeti i sl.

... i naravno mišljenja i prijedlozi poboljšanja trenutni prostorija

- **Najmanje se koristi biblioteka dok se kuhinja i divanhana koriste djelimično.**
- Ocjene koje su respondenti dali za prostorije su pretežno srednje sa malim naginjanjem na pozitivnu stranu, većina se ugodno osjećaju.
- Respondenti smatraju da su prostorije pretežno OK za sada samo što su male.
- Uslovi za žene, sve od prostorije za ibadete do drugih ženskih aktiviteta su **ne zadovoljavajući.**

Plan rada i prijedlog odluke

Plan rada

- Workshop i rad na ideji (proljeće-ljeto 2024)
- Prezentiranje ideje i izložba (jesen 2024)
 - a. Prezentacija prijedloga džematu, “samråd” (izložba u džamiji i vrijeme gdje svako može poslati svoje komentare) – septembar 2024
- Dorada na ideji (zima 2024)
- Crtanje i dozvole potrebne za gradnju objekta 6 mjeseci (gotovo zima 2025)
- Selidba (zima 2025)
- Rusenje/ Gradnja nove dzamije (gotovo zima 2027)
- Useljenje (zima 2027)

Prijedlog odluke

Skupština/ članstvo zadužuje grupu za idejno rješenje džamije da:

- a. prati, radi i izvještava DŽO i članstvo o usvojenim aktivnostima navednim u prezentaciji,
- b. u decembru mjesecu 2024. godine zajedno sa DŽO raspiše vandrednu skupštinu na kojoj će se glasati o budućoj odluci i (ne)usvojiti prijedlog o gradnji novog objekta,
- c. 30 dana ranije dostavi DŽO i članstvu:
 - i. prijedlog izgleda džamije,
 - ii. **kompletna cijena** gradnje novog objekta sa dvorištem,
 1. mjesečna koštanja,
 2. prednosti i nedostaci,
 - iii. nekoliko **alternativa za selidbu** sa kompletnom cijenom (minimalno 2, poželjno više),
 - iv. plan prikupljanja novca (**zajedno sa DŽO**),
- d. na vandrednoj skupštini prezentuje rješenje novog objekta sa svim gore navedenim tačkama uključujući crteže i **3D vizualizaciju**.

Hvala na pažnji!